



## รายงานรายรอบรายละเอียดโครงการ

เขตตรวจราชการที่ ๑๔ : จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ  
การตรวจราชการรอบที่ ๓ (Monitoring/Evaluation) ระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓  
โครงการ สร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน  
นโยบายรัฐบาล : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
สถานที่ตรวจติดตาม จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ชัยภูมิ  
หน่วยรับตรวจ : ๑. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์  
๒. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา  
๓. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์  
๔. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ

### มติประสิทธิผล :

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมการจัดหางานได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๓,๒๑๘,๔๐๐ บาท เพื่อดำเนินโครงการสร้างอาชีพใหม่ให้คนว่างงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อให้คนว่างงาน คนตกงานเนื่องจากถูกเลิกจ้าง แรงงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว แรงงานไทย ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนยากจน รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพใหม่ได้ต่อไป

๒. เพื่อให้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการนำไปประกอบอาชีพได้

๓. เพื่อสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนว่างงาน คนตกงาน เนื่องจากถูกเลิกจ้าง แรงงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนคนยากจน รวมทั้งประชาชนทั่วไป

๔. เพื่อลดปัญหาว่างงาน การอพยพเคลื่อนย้ายแรงงาน และรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง

สำหรับเป้าหมายการดำเนินงานโครงการ คือ การฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๐๐ รุ่น ๒,๐๐๐ คน (รุ่นละ ๒๐ คน) ให้ได้รับวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ ในวงเงินรุ่นละ ๑๕,๐๐๐ บาทโดยให้พิจารณาตามความจำเป็นของอาชีพที่กลุ่มเป้าหมายเลือกอบรม กรณีให้เป็นรายบุคคลกำหนดให้ได้ รายละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพแบบครบวงจรให้กับผู้ถูกเลิกจ้าง/ผู้ได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการนำไปประกอบอาชีพใหม่ เพื่อให้มีรายได้เลี้ยงตนเองไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม และลดปัญหาการว่างงาน

จากการตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการฯ ของสำนักงานจัดหางาน จังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ได้แก่จังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ พบว่าสำนักงาน จัดหางานจังหวัด ทั้ง ๔ จังหวัด ได้มีการดำเนินโครงการ โดยสรุป ดังนี้

๑. สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน ๑ รุ่น ๒๐ คน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรม จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท และค่าวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพซึ่งจะแจกให้หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท จากการตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ พบว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการโดย จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายในหลักสูตร “ตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเครื่องประดับ” เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ ผู้เข้ารับการอบรม ๒๐ คน ดำเนินการจัดฝึกอบรม ณ ศูนย์สาธิตการตลาดบ้านบึง ตำบลบ้านแร่ อำเภอเขวาสินรินทร์ โดยการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ประสานงานชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าไปประชาสัมพันธ์และประชุมชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมจะ ประกอบอาชีพมาจากความต้องการของกลุ่มที่ได้รับการวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ แล้ว เช่นความเข้มแข็งของกลุ่ม ความต้องการด้านการตลาด เป็นต้น หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมสำนักงานฯ ได้มอบวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบ อาชีพในนามของกลุ่ม ได้แก่หัวจักรและอุปกรณ์ประกอบจักรเย็บผ้า จำนวน ๒ ชุด จากการติดตามผลการ ประกอบอาชีพและมีรายได้ของกลุ่ม พบว่ากลุ่มฯ ได้มีการบริหารจัดการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ บริหารภายในกลุ่ม มีการจัดสรรรายได้ให้แก่สมาชิก ตามความสามารถและจำนวนผลผลิต และได้มีการแบ่ง รายได้ฝากเป็นเงินออมทรัพย์แก่สมาชิกในกลุ่มด้วย

๒. สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน ๑ รุ่น ๒๐ คน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จัดฝึกอบรม จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท และค่าวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพซึ่งจะแจกให้หลังเสร็จสิ้นการ ฝึกอบรม จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท จากการตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ พบว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัด นครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพ “การทำต้นไม้มงคล การทำเค้กด้วย และทำขนมคุกกี้” เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ๒๑ คน ผ่านการฝึกอบรม ๒๑ คน การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรมได้คัดเลือกจากกลุ่มประชาชนผู้ว่างงาน คนตกงาน เนื่องจากถูก เลิกจ้าง แรงงานที่ว่างหลังจากฤดูกาลเก็บเกี่ยว แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ และผู้ขึ้นทะเบียนยากจน สำหรับการกำหนดหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมได้คัดเลือกหลักสูตรที่ประชาชน คนหางาน สามารถดำเนินการฝึกอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัว ใช้ต้นทุนไม่สูง และหลังเสร็จสิ้น การฝึกอบรม สำนักงานฯ ได้แจกวัสดุ อุปกรณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๒๑ คน

๓. สำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน ๑ รุ่น ๒๐ คน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรม จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท และค่าวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพซึ่งจะแจกให้หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท จากการตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ พบว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตร “การตัดเย็บผ้าห่มและที่นอนปิกนิก” ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ อบต.ไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผ่านการฝึกอบรม จำนวน ๒๐ คน ซึ่งการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป/คนว่างงาน/ผู้สนใจการประกอบอาชีพอิสระได้ทราบและเข้าร่วมโครงการ โดยคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจและถนัดงานอาชีพเดียวกัน และอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เข้ารับการอบรมทักษะอาชีพ โดยการกำหนดหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม ได้สอบถามความสนใจและความถนัดของสมาชิกในกลุ่ม และจัดหาวิทยากรที่มีความชำนาญมาอบรมให้ความรู้ รวมทั้งได้ให้ความรู้ในการรวมกลุ่ม การบริหารกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเชิงธุรกิจ และการจัดทำบัญชีเบื้องต้นให้แก่สมาชิกในกลุ่มด้วย

๔. สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินจำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท เพื่อดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน ๑ รุ่น ๒๐ คน โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดอบรม จำนวน ๑๗,๐๐๐ บาท และค่าวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพซึ่งจะแจกให้หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท จากการตรวจติดตามการดำเนินโครงการฯ พบว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ได้รับเป้าหมายดำเนินการ จำนวน ๑ รุ่น ๒๐ คน ดำเนินโครงการแล้วโดยจัดฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร “การผลิตสินค้าที่ระลึกจากผ้าพื้นเมือง” เมื่อวันที่ ๑๐-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๒๐ คน ผ่านการฝึกอบรม ๒๐ คน การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมคัดเลือกจากผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงานที่มีความประสงค์เข้ารับการฝึกอาชีพ ประชาชนทั่วไป คนตกงาน/ว่างงาน และแรงงานหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวรวมทั้งผู้ประสบภัยธรรมชาติ ที่สมัครเข้ารับการอบรม โดยคัดเลือกผู้มีความพร้อมในการประกอบอาชีพโดยการสัมภาษณ์ สำหรับการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมได้พิจารณาจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เพื่อนำมาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าของท้องถิ่น ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมต้องมีระยะเวลาด้าน ๆ สามารถผลิตและจำหน่ายในชุมชนท้องถิ่น และเป็นสินค้าที่ระลึกจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยว หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรมได้แจกวัสดุ อุปกรณ์การตัดเย็บ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐ คน จากการติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพเสริม มีรายได้เฉลี่ยต่อคน/เดือน ประมาณ ๕๐๐ - ๒,๐๐๐ บาท

☐ ผลการตรวจติดตามความเสี่ยง/จุดอ่อนตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ

ตารางแสดงค่าดัชนีความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

รอบ ที่	ประเด็น ความ เสี่ยง	จังหวัดสุรินทร์			จังหวัดนครราชสีมา			จังหวัดบุรีรัมย์			จังหวัดชัยภูมิ			เฉลี่ยทุกจังหวัด
		โอกาส	ผลกระทบ	ดัชนี	โอกาส	ผลกระทบ	ดัชนี	โอกาส	ผลกระทบ	ดัชนี	โอกาส	ผลกระทบ	ดัชนี	ค่าดัชนีความเสี่ยง
๑	N ๑	๒	๓	๖	๒	๓	๖	๒	๓	๖	๒	๓	๖	๖
๒	N ๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑
๓	N ๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑	๑

ความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk)

N ๑ ความเสี่ยงต่อการไม่เป็นไปตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นความเสี่ยงที่ตั้งไว้ก่อนออกตรวจราชการ คือ เรื่องประชาชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม (ค่าดัชนีความเสี่ยง ๓ x ๔ = ๑๒)

จากการตรวจราชการรอบที่ ๒ (Progress Review) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ และติดตามข้อเสนอแนะที่ได้ให้ไว้กับหน่วยรับการตรวจ พบว่าหน่วยรับการตรวจทั้ง ๔ จังหวัด ได้ดำเนินการกำหนดหลักสูตร และจัดฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการโดยได้สอบถามความสนใจ ความถนัดของสมาชิกในกลุ่ม และจัดฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการของกลุ่ม และหน่วยรับการตรวจได้มีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ตรวจราชการ โดยการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อดำเนินโครงการ การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่หากกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพ รวมทั้งได้ประสานของงบประมาณจากหน่วยงานอื่น เช่น อบต. เพื่อสนับสนุนในเรื่องวัสดุ อุปกรณ์แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินโครงการมีจำนวนน้อย ดังนั้น คณะผู้ตรวจราชการเห็นว่าหน่วยรับการตรวจ ทั้ง ๔ จังหวัด ได้ดำเนินการกำหนดหลักสูตร และจัดฝึกอบรมผู้เข้าร่วมโครงการโดยได้สอบถามความสนใจ ความถนัดของสมาชิกในกลุ่ม และจัดฝึกอบรมอาชีพตามความต้องการของกลุ่ม จึงไม่พบความเสี่ยงด้านการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของประชาชน (Negotiation Risk) เรื่องของประชาชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่ได้รับการตรงตามความต้องการที่แท้จริง (No) คณะผู้ตรวจราชการจึงได้ให้ค่าดัชนีความเสี่ยงในภาพรวมของจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ ๑๔ อยู่ที่ระดับ ๑ ซึ่งเป็นระดับที่ยอมรับได้ (๑.๐๐ – ๕.๐๐)


จากการตรวจ...

จากการตรวจราชการรอบที่ ๑ เพื่อประเมินผลภาพรวมของโครงการพบว่า สำนักงานจัดหางาน จังหวัด ทั้ง ๔ จังหวัด ได้มีการติดตามผลการนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพและมีรายได้ ภายใน ๑ เดือน ซึ่งสมาชิกในกลุ่มได้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ/มีรายได้/มีงานทำอย่างต่อเนื่อง จึงไม่พบประเด็นความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว ดังนั้น คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงจึงคงค่าดัชนีความเสี่ยงในเรื่องประชาชนกลุ่มเป้าหมายของโครงการไม่มีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรมในภาพรวมของเขตตรวจราชการที่ ๑๔ ไว้ที่ระดับ ๑

☐ ข้อเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ โดยอ้างอิงกับหลักการของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในมิติต่าง ๆ ดังนี้

ไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ลงชื่อ



(นายพุดศักดิ์ เศรษฐนันท์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เขตตรวจราชการที่ ๑๔